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Relatório de fiscalização eventual nº 32/2022 

 

Processo I -27/2022 

Ref.: Fiscalização Adutoras de água tratada 

 

Conforme solicitado, foi realizada, no mês de março, fiscalização Eventual no 

sistema de adução de água tratada. A fiscalização teve por objetivo verificar a situação 

atual das Adutoras de Água Tratada propostas no quadro 5.20 do PMAE e no 3º TA ao 

Contrato de Concessão. 

Solicitadas informações, quanto ao ano de implantação, implantação total ou 

parcial, quilometragem implantada, traçado das adutoras implantadas e justificativas 

quanto às adutoras não implantadas. 

A Concessionária não apresentou no ofício OF-ADC-043-22-GO, quilometragem 

implantada, ano de implantação ou se ocorreu implantação total ou parcial de nenhuma 

adutora, deste modo, subtende-se que as adutoras previstas não foram implantadas. 

A tabela 1 apresenta as justificativas da Concessionária e o prazo para 

implantação previsto no 3º TA ao Contrato de Concessão. 

Adutora Implantada Justificativas BRK  Manifestação da ARPMF 
Previsão de 

implantação 

Adutora 1 (ETA I - ETA II) 

300mm FoFo 
 NÃO  

Aguardando da PMPF projetos 

estruturais do elevado em 

questão. 

 

Solicitação de passagem da 

Adutora sobre o Elevado 

Tancredo Neves - Processo 

ADM – 14421/2021. 

A solicitação foi realizada 

após o prazo previsto para 

a implantação. 

2014/2017 

Adutora 1 (ETA I - ETA II) 

400mm FoFo 
 NÃO 2017 

Adutora 2 300mm FoFo   NÃO Traçado proposto no PMAE 

indicam os reforços de rede em 

trechos onde já existem adutoras 

 
2020/2021 

Adutora 2 400mm FoFo   NÃO 2020 
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instaladas que atualmente 

atendem à demanda. 

  

Adutora 3 (Primavera - 

Águas Claras) 200mm FoFo 
 NÃO 

 Encontra-se em curso estudo de 

modelagem hidráulica do 

sistema de abastecimento de 

água com o objetivo de 

confirmar as especificações 

técnica com fins de realizar os 

investimento adequados em 

frente a necessidade de 

atendimento, ou seja, verificar se 

o investimento em questão 

oferecerá melhorias no sistema 

que sejam viáveis do ponto de 

vista técnico e econômico 

  

- 

2015/2017 

Adutora 3 (Primavera - 

Águas Claras) 250mm FoFo 
 NÃO 2017 

Adutora 4 200mm FoFo 

(Santa Marta) 
 NÃO 

Projeto de implantação 

juntamente com o Booster Areia 

branco, que vem sendo tratado 

entre a Municipalidade, ARMPF e 

Concessionária. 

- 2017/2020 

Adutora 5 250mm FoFo  NÃO   - - 
2021/2022/20

27/2028 

Adutora 6 200mm FoFo 

(ETA OCL - Cristo) 
 SIM  - Anterior à Revisão de 2015 

2011/2012/20

14/2021/2022 

Adutora 6 250mm FoFo NÃO 

 Traçado proposto no PMAE 

indicam os reforços de rede em 

trechos onde já existem adutoras 

instaladas que atualmente 

atendem à demanda. 

- 2021 
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Adutora 7 250mm FoFo 

(Jardim Aníbal) 
NÃO 

 Traçado proposto no PMAE 

indicam os reforços de rede em 

trechos onde já existem adutoras 

instaladas que atualmente 

atendem à demanda. 

- 2017 

Adutora 8 150mm FoFo   -    -  - 2025/2026 

Adutora 9 200mm FoFo   -    -  - 2040/2041 

Adutora 10 200mm FoFo   -    -  - 2022/2025 

Adutora 150mm Cuca 

Fresca 
  -   - Sem investimentos - 

Tabela 1 

 

Considerando os investimentos previstos no Anexo II – Plano de Metas e 

Investimentos do 3º Termo Aditivo ao contrato, tabulados na tabela 1, constata-se que 

o prazo para implantação das adutoras 1, 2, 3, 4 e 7 expiraram.  

Para as adutoras 5 e 6 existem investimentos para os anos de 2022/2027/2028 

e 2022, respectivamente. 

Para as adutoras 8, 9 e 10 os investimentos são posteriores ao ano de 2022. 

Conforme apresentado na tabela 1, a Concessionária justifica que existem 

tratativas para a implantação das adutoras 1 e 4 junto à ARMPF e PMPF, contudo, as 

adutoras já deveriam ter sido implantadas, conforme mencionado anteriormente. 

 

Não conformidades: 

1 - Adutoras 1,2,3,4 e 7, deveriam ter sido totalmente implantadas; 

2 - Adutora 6 deveria estar parcialmente implantada, com conclusão total em 

2022;  

3 - Adutora 5 parcialmente implantada. 

 



  
 

 

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF 
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. 

Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 

CNPJ: 14.239.170/0001-38 

E-mail: contato@arpf.com,br 
 
 

 

 

Porto Ferreira 

Diante do exposto, constatasse que a Concessionária não implantou das 

adutoras dentro do prazo previsto no 3º T.A. 

 

 Este é o relatório 

Porto Ferreira, 07 de abril de 2022 

 

 

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador 


